

#	Name	Duration	Start	Finish	Cost
1	Phase 1 - strategische Planung	52.0 d	01.01.2008	12.03.2008	6400.00 €
2	Definieren des Unternehmensidee	4.0 d	01.01.2008	04.01.2008	800.00 €
3	Erstellen eines Marktszenarios	1.0 d	01.01.2008	01.01.2008	0.00 €
4	Erstellen eines Handlungsplanes	1.0 d	02.01.2008	02.01.2008	0.00 €
5	Definition Gründerteam	1.0 d	03.01.2008	03.01.2008	0.00 €
6	Einschätzung durch Dritten	1.0 d	04.01.2008	04.01.2008	800.00 €
7	Erstellung des 30-seitigen Businessplans	34.0 d	07.01.2008	21.02.2008	2400.00 €
8	Definieren des Marktes	14.0 d	07.01.2008	24.01.2008	1600.00 €
9	Beschreibung der Annahmen	1.0 d	07.01.2008	07.01.2008	0.00 €
10	Erstellen des Marktanalyseplans	2.0 d	08.01.2008	09.01.2008	0.00 €
11	Umsetzen des Marktanalyseplans	5.0 d	10.01.2008	16.01.2008	0.00 €
12	Ermitteln der Konkurrenz	2.0 d	17.01.2008	18.01.2008	0.00 €
13	Zusammenfassen des Ergebnisses	2.0 d	21.01.2008	22.01.2008	0.00 €
14	Beschreiben des neuen Unternehmens	1.0 d	23.01.2008	23.01.2008	0.00 €
15	Benennen der Zielmarktnische	1.0 d	24.01.2008	24.01.2008	0.00 €
16	Erstellung Unternehmens - VISION	1.0 d	21.01.2008	21.01.2008	0.00 €
17	Erstellung Unternehmens - MISSION STATEMENT	1.0 d	22.01.2008	22.01.2008	0.00 €
18	Einschätzung durch Dritten	2.0 d	23.01.2008	24.01.2008	1600.00 €
19	Marketing- und Kommunikationsplan	4.0 d	25.01.2008	30.01.2008	0.00 €
20	Bestimmung der relevanten Unternehmensumwelten	1.0 d	25.01.2008	25.01.2008	0.00 €
21	Lieferanten, Kunden, Kooperationen	1.0 d	28.01.2008	28.01.2008	0.00 €
22	Auswahl der Maßnahmen	1.0 d	29.01.2008	29.01.2008	0.00 €
23	Erstellung Kernprozesse Marketing	1.0 d	30.01.2008	30.01.2008	0.00 €
24	Vertriebsplan	3.0 d	31.01.2008	04.02.2008	0.00 €
25	Erstellen Vertriebsplan	1.0 d	31.01.2008	31.01.2008	0.00 €
26	Auswahl Kundengruppe	1.0 d	01.02.2008	01.02.2008	0.00 €
27	Erstellung Kernprozesse Vertrieb	1.0 d	04.02.2008	04.02.2008	0.00 €
28	Personalplan	3.0 d	05.02.2008	07.02.2008	0.00 €
29	Beschreibung Anforderungen Führungsebene	1.0 d	05.02.2008	05.02.2008	0.00 €
30	Beschreibung Anforderungen 2. Ebene	1.0 d	06.02.2008	06.02.2008	0.00 €
31	Erstellung Kernprozesse Personal	1.0 d	07.02.2008	07.02.2008	0.00 €
32	Finanzplan	10.0 d	08.02.2008	21.02.2008	800.00 €
33	Festlegen der Preisgestaltungsstrategie	1.0 d	08.02.2008	08.02.2008	0.00 €
34	Schätzen des Umsatzvolumens während der	1.0 d	11.02.2008	11.02.2008	0.00 €
35	Prognostizieren der Einnahmen	1.0 d	12.02.2008	12.02.2008	0.00 €
36	Prognostizieren der Betriebsaufwendungen	1.0 d	13.02.2008	13.02.2008	0.00 €
37	Aufstellen der Bilanz mit fiktiven Zahlen	2.0 d	14.02.2008	15.02.2008	0.00 €
38	Entwickeln der Gewinnschwellenanalyse (Break-	1.0 d	18.02.2008	18.02.2008	0.00 €
39	Entwickeln der Cashflow-Erwartung	1.0 d	19.02.2008	19.02.2008	0.00 €
40	Erstellung Kernprozesse Buchhaltung und	1.0 d	20.02.2008	20.02.2008	0.00 €
41	Einschätzung der bisherigen Arbeit durch Dritten	1.0 d	21.02.2008	21.02.2008	800.00 €
42	Bewerten möglicher Risiken und Chancen	11.0 d	22.02.2008	07.03.2008	2400.00 €
43	Bemessen der Marktgröße und -stabilität	2.0 d	22.02.2008	25.02.2008	0.00 €
44	Bemessen der Verfügbarkeit erforderlicher Ressourcen	2.0 d	26.02.2008	27.02.2008	0.00 €
45	Erstellung SWOT Analyse	1.0 d	28.02.2008	28.02.2008	0.00 €
46	Betrachtung Stärken/Schwächenprofil Gründerteam	1.0 d	29.02.2008	29.02.2008	0.00 €
47	Validierung Umsatzprognose	2.0 d	03.03.2008	04.03.2008	0.00 €
48	Definition der Szenarien, die zum Unternehmensexitus	1.0 d	22.02.2008	22.02.2008	0.00 €
49	Überprüfen und Ändern des strategischen Planes	3.0 d	05.03.2008	07.03.2008	2400.00 €
50	Erstellung Präsentationsmaterialien	3.0 d	10.03.2008	12.03.2008	800.00 €

#	Name	Duration	Start	Finish	Cost
51	Erstellung Executive Summary (2 Seiten)	1.0 d	10.03.2008	10.03.2008	0.00 €
52	Erstellung Firmenpräsentation 20 Folien	1.0 d	11.03.2008	11.03.2008	0.00 €
53	Überprüfung Präsentationsmaterialien durch Dritte	1.0 d	12.03.2008	12.03.2008	800.00 €
54	Phase 2 - Umsetzen des Business Planes	78.3 d	13.03.2008	01.07.2008	0.00 €
55	Auswählen eines Standortes	1.0 d	13.03.2008	13.03.2008	0.00 €
56	Finanzierung sicherstellen	9.0 d	14.03.2008	26.03.2008	0.00 €
57	Recherche der Finanzierungsarten	1.0 d	14.03.2008	14.03.2008	0.00 €
58	Finanzierungsagent suchen	1.0 d	17.03.2008	17.03.2008	0.00 €
59	Finanzierungsstrategie entwickeln	1.0 d	18.03.2008	18.03.2008	0.00 €
60	Finanzierungsverhandlungen führen	5.0 d	19.03.2008	25.03.2008	0.00 €
61	Administrativer Aufwand für Realisierung	1.0 d	26.03.2008	26.03.2008	0.00 €
62	Festlegen der Unternehmensstruktur	68.3 d	27.03.2008	01.07.2008	0.00 €
63	Auswählen eines Namens	3.0 d	27.03.2008	31.03.2008	0.00 €
64	Brainstorming	0.5 d	27.03.2008	27.03.2008	0.00 €
65	Warenzeichen- Marken und Domainrecherche	1.0 d	27.03.2008	28.03.2008	0.00 €
66	Auswahl des Namens	1.0 d	28.03.2008	31.03.2008	0.00 €
67	Registrierung der Domain und evt. Markenrechte	0.5 d	31.03.2008	31.03.2008	0.00 €
68	Gesellschaft gründen	6.0 d	01.04.2008	08.04.2008	0.00 €
69	Festlegung der Gesellschafter und der Anteile	1.0 d	01.04.2008	01.04.2008	0.00 €
70	Rechtsform auswählen	0.5 d	02.04.2008	02.04.2008	0.00 €
71	Gesellschaftervertrag zwischen Gesellschaftern	3.0 d	02.04.2008	07.04.2008	0.00 €
72	Notarielle Gründung	0.5 d	07.04.2008	07.04.2008	0.00 €
73	Abschluss der notwendigen Versicherungen	1.0 d	08.04.2008	08.04.2008	0.00 €
74	Anmietung der Firmenräume	7.0 d	09.04.2008	17.04.2008	0.00 €
75	Anforderungsprofil erstellen	1.0 d	09.04.2008	09.04.2008	0.00 €
76	Angebote auswerten	1.0 d	10.04.2008	10.04.2008	0.00 €
77	Objekte besichtigen	4.0 d	11.04.2008	16.04.2008	0.00 €
78	Mietkonditionen verhandeln und Vertrag	1.0 d	17.04.2008	17.04.2008	0.00 €
79	Anschaffung Büroausstattung	2.0 d	18.04.2008	21.04.2008	0.00 €
80	Anforderungen für Büroausstattung definieren	1.0 d	18.04.2008	18.04.2008	0.00 €
81	Büroausstattung anschaffen und aufstellen	1.0 d	21.04.2008	21.04.2008	0.00 €
82	Bereitstellung der Software/Hardware Infrastruktur	12.0 d	22.04.2008	07.05.2008	0.00 €
83	Anforderungsprofil Software erstellen	5.0 d	22.04.2008	28.04.2008	0.00 €
84	Anforderungsprofil Hardware erstellen	1.0 d	29.04.2008	29.04.2008	0.00 €
85	Software und Hardware beschaffen	1.0 d	30.04.2008	30.04.2008	0.00 €
86	Systeme einrichten	5.0 d	01.05.2008	07.05.2008	0.00 €
87	Auswählen einer Bank	2.5 d	08.05.2008	12.05.2008	0.00 €
88	Angebote anfordern	0.5 d	08.05.2008	08.05.2008	0.00 €
89	Gespräche mit Bankbetreuern führen und	2.0 d	08.05.2008	12.05.2008	0.00 €
90	Marketingplan	9.0 d	12.05.2008	23.05.2008	0.00 €
91	Umsetzung des Marketingplans	2.0 d	12.05.2008	14.05.2008	0.00 €
92	Entwickeln eines Logos	1.0 d	14.05.2008	15.05.2008	0.00 €
93	Konzeption und Erstellung Website	5.0 d	15.05.2008	22.05.2008	0.00 €
94	Konzeption und Erstellung Flyer	1.0 d	22.05.2008	23.05.2008	0.00 €
95	Bereitstellen des Personals	26.8 d	23.05.2008	01.07.2008	0.00 €
96	Stellenanzeige formulieren und aufgeben	0.8 d	23.05.2008	26.05.2008	0.00 €
97	Befragen und Testen der Bewerber	14.0 d	26.05.2008	13.06.2008	0.00 €
98	Einstellen des Personals	10.0 d	13.06.2008	27.06.2008	0.00 €
99	Schulen des Personals	2.0 d	27.06.2008	01.07.2008	0.00 €
100	Aufnehmen der Unternehmenstätigkeit	0.0 d	01.07.2008	01.07.2008	0.00 €